

I. II. IV.

BG-София:

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка

I: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес

Национален идентификационен No (ЕИК): 000663814

BG411, Национален институт по метеорология и хидрология, бул. Цариградско шосе № 66, За: Валери Николов, България 1784, София, Тел.: 02 4624508, E-mail: valeri.nikolov@meteo.bg, Факс: 02 9880380

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.meteo.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): <http://storm.cfd.meteo.bg//op7/eu20191024>.

I.2) Вид на възложителя

Публичноправна организация

II: Процедура, предлагаща сключването на договора

II.1) Обект на поръчката

Доставки

II.2) Процедурата е открита с решение

№: ОП-03-9 от 24.10.2019 г.

II.3) Уникален № на поръчката в Регистъра на обществените поръчки

01509-2019-0004

II.4) Описание на предмета на поръчката

Доставка на специализирано хидрометеорологично оборудване за нуждите на Национален институт по метеорология и хидрология (НИМХ) с 12 обособени позиции

III: Условия на договора

III.1) **Номер на договора:** ОП-07-4 от 10.02.2020 г.

III.2) **Договорът е сключен след**

процедура за възлагане на обществена поръчка

Поръчката е възложена на обединение

НЕ

III.3) **Изпълнител по договора**

BG411, Унисит Инженеринг ЕООД, ж.к. Дружба № 2, бул. Проф. Цветан Лазаров № 144, р-н Искър, България 1582, София, Тел.: 02 8861203, E-mail: office@unisyst.bg, Факс: 02 9751236

Изпълнителят е МСП: да

III.4) **При изпълнението участват подизпълнители**

НЕ

III.5) **Предмет на договора**

Обособена позиция 1-Сензор за измерване на тегло (маса) на снега.

III.6) **Срок на изпълнение**

Срок в дни

45

III.7) **Стойност, посочена в договора**

13500 BGN без ДДС

- III.8) **Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз**
НЕ

IV: Приключване на договора

договорът е изпълнен

- IV.1) **Дата на приключване**
29.06.2020 г.

- IV.3) **Договорът е изменян**
НЕ

- IV.4) **Договорът е изпълнен в срок**
НЕ

Забавяне в дни: 94

Причини за забавянето: Недоставено оборудване в срок поради възникнали затруднения от страна на изпълнителя

- IV.5) **Договорът е изпълнен в пълен обем**
ДА

- IV.6) **Информация за изплатената сума по договора**
12231 BGN без ДДС

- IV.7) **Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки**
ДА

От изпълнителя, в размер на 1269 BGN

Причини за възникване на задължението за неустойките: Забава на доставката с 94 дни

V: Допълнителна информация

VI: Дата на изпращане на настоящото обявление

20.08.2020 г.

VII: Възложител

- VII.1) **Трите имена:** Милена Иванова Миленкова

- VII.2) **Длъжност:** Заместник генерален директор "Финансова, стопанска и административна дейност", в качеството на Възложител по чл.7 (1) от ЗОП, Заповед № РД-11-76/16.04.2020 г. на Генералния директор на НИМХ